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A terveknek megfelelően 1976. július 06-tól 10-ig a DHDSCS, a HDS és 
a hdt. törzse, CSRP, valamint a kijelölt alárendelt törzseik részére többfokozatú 
- közös törzsvezetési gyakorlat került levezetésre terepen, híradó eszközökkel. 
A gyakorlaton részt vett az MN Tábori Hadtáp operatív csoportja is az MN 
THF vezetésével. 

A gyakorlat lehetővé tette az utóbbi években felmerült egyes hadműve· 
leti-harcászati, szakharcászati elméleti és gyakorlati kérdések megvizsgálását. A 
fentieken túl ez a gyakorlat is hozzájárult a hadseregeink közötti fegyverbarát­
ság további erősítéséhez. 

A gyakorlat előkészítésénél és levezetésénél sajátos körülményként je­
lentkezett: 

- a gyakorlaton a hadtest- és a hadosztály-hadtáptörzsek is részt vettek, 
mód nyílt arra, hogy a hadsercg-hadtáptörzs mind az elöljáró, mind az alá­
rendeltek felé a valóságot megközelítő időnormákkal, vezetési módszerekkel 
gyakoroljon. 

Az a körülmény, hogy a hadsereg alárendeltségében szövetséges csapatok is 
tevékenykedtek, szükségessé tette a vezetési okmányok orosz nyelven történő 

kidolgozását; 
- a gyakorlaton részt vett az MN Tábori Hadtáp operatív csoportja, a 

CSRP, a hdt. törzs, így a seregtest szintű együttműködés megszervezésének 
módszerei előtérbe kerültek és lehetőség nyílt azok gyakorlatban történő ki­
próbálására; 

- a hadtest a HDS-alárendeltségben önálló irányban tevékenykedett, ami 
a hadtápvezetés megszervezésében sajátos követelményt támasztott; 

- a HDS hadtáptörzs fontosabb „M" beosztásai tanintézettől és csapattól 
lebiztosított állománnyal kerültek feltöltésre; ehhez még számításba kellett ven­
ni, hogy a hadtáptörzs jelentős állománya ilyen jellegű gyakorlatot első alka­
lommal hajtott végre. Ez a körülmény a hadtáptörzs összekovácsolásánál, fel­
készítésénél külön figyelmet érdemelt és egyben hozzásegített egy sor tapasztalat 
szerzéséhez; 

- a hadtápvezetés megszervezését újszerűen érintette a párhuzamos munka­
módszer alkalmazásának előtérbe helyezése és a 6 órás (csökkentett) munka­
grafikon alkalmazása; mobill adatfeldolgozó pontok működtetése a hadosztá­
lyoknál és a HDS hadtáptörzsnél; továbbá ESZG-programok alkalmazása 
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(R-10). A megnövekedett volumenű gépi adatfeldolgozás, a számvetések gept 
úton történő kidolgozása következtében tovább csökkent a manuális munka; 

- a vezetési pontok gyakori áttelepülése (naponta) ; 
- néhány újszerű megoldást és részletes kidolgozást tett szükségessé a nagy 

mélységű biztosítási öv leküzdése, és (ezen belül az erőd-támpontok áttörése) 
a fővédőöv áttörésének, a támadás kifejlesztésének hadtápbiztosítása; a kritikus 
nap egészségügyi biztosítási feladatainak a megoldása, a szállítások és az ellátás 
szervezése során az összhang biztosítása, az öfn.-i HDS átcsoportosítása idő­
szakában a közúti biztosítás megszervezése, az együttműködés seregtest szintű 
megszervezése stb. 

A gyakorlatra való felkészüléskor és a gyakorlaton e kérdések feldolgozása 
során szerzett tapasztalatainkat a következőkben összegezhetjük. 

A HDS-hadtáptörzs állománya gyakorlatra történő felkészülésének tartalma 
és módszere 

A gyakorlatra való felkészülés megszervezésénél figyelembe vettük: 
- a törzs állománya felkészültségét; 
- azt, hogy a felkészülés csak hosszabb távon végzett tervszerű munkával, 

a kampányszerüség kiküszöbölésével lehet eredményes; 
- a korábbi gyakorlatok tapasztalatait; 
- a várható gyakorlat jellegét, körülményeit; 

a vezetés hatékonysága, operativitása javításának szükségességét; 
- a rendszeresség, fokozatosság, következetesség és komplexitás elvét; 
- a hadműveleti, harcászati látókör bővítésének, a lexikális ismeretek meg-

szerzésének szükségességét; 
- azt a követelményt, hogy a hadtáptörzs tisztjei egyfelől a szakterületükön 

specialisták, másfelől általános hadtáp feladatok megoldására is felkészült tisz­
tek legyenek. 

Ennek érdekében egy évre szóló felkészülési tervet készítettünk „a HAD­
TAPTÖRZS FELKÉSZÜLÉSI TERVE a hadműveleti parancsnoki és törzsve­
zetési gyakorlatra" címmel. Ez a terv tartalmazta: 

- a felkészülés főbb célkitűzéseit; 
- a felkészülés formáit és módszereit; 
- a felkészítésre fordítandó idő megosztását; 
- a HDS-hadtáptörzs felkészülésének grafikus tervét; 

a foglalkozások tematikáját és a levezetés rendjét; 
- ütemtervet a háborús vezetési okmányminták felújításához és a szüksé­

ges egyéb anyagok, eszközök biztosításához. 

A beosztásukban új tisztek egyéni felkészülési terveket készítettek a had­
táptörzs tervével szoros összhangban. 

A felkészülés másik fontos területe - egyben az elméleti felkészülés és 
csoportos gyakorlás feltétele - volt a hadtápvezetés megszervezése. Annak a ki­
művelése, hogy mit, hogyan, milyen csoportosításban, milyen eszközökkel, mi­
lyen időnormákkal kell megoldani, ezzel megteremtettük a célirányos felkészü­
lés feltételeit és szervezeti keretét. Konkrétan meghatároztuk az egyes személyek 
feladatait, helyét, szerepét a hadtáptörzs munkarendjében. Létrehoztuk a had­
táptörzsön belüli funkcionális csoportok rendszerét (1. sz. melléklet) és kiala­
kítottuk a munkarendjüket. Egyes kulcshelyzetben külön is részletezve (2. sz. 
melléklet). 
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A felkészülés folyamán a módosított munkarend és grafikon alapján sze­
mélyre menően kidolgozott tevékenységi jegyzékek készültek. A gyakorlat során 
bebizonyosodott, hogy ezeket célszerű részletesen, minden részfeladatra kiter­
jedően kimunkálni. Célszerű ezenkívül egyes fontos feladatok kidolgozásához, 
például: hadtáp biztosítási tervtérkép elkészítése, előzetes intézkedés kidolgo­
zása stb. külön emlékeztetőt kidolgozni, amely az adott okmány elkészítésének 
célszerű rendjét tartalmazza. 

A vezetés rendjének átdolgozását elsősorban a 6 órás munkagrafikon élet­
beléptetése tette szükségessé. Ezzel a tervezésre fordítható idő 2 órával csök­
kent, de a megoldandó feladatok köre nem változott. Tehát biztosítani kellett 
olyan feltételeket, amely a munkaintenzitás növelését lehetővé tette. 

Bebizonyosodott, hogy az időcsökkentés útja nem elsősorban a gyorsabb, 
intenzívebb munkában, hanem a körültekintő, minden „apró" részletet figye­
lembe vevő szervezésben, a munkafeltételek javításában kereshető. 

Ebből kiindulva a felkészülés másik fontos területét képezte a vezetés 
anyagi, technikai feltételeinek megteremtése, illetve a korábbiak javítása, ponto­
sítása. Tapasztalataink szerint nagy gondot kell fordítani a mintaokmányok 
kidolgozására és a használatra való előkészítésére. Ezek egyrészt lehetővé te­
szik a feladatok behatárolt gyakorlását, másrészt a gyakorlat végrehajtása során 
növelik a munkaintenzitást azáltal, hogy csökkentik a manuális munkát; irá­
nyítják a szerkesztő tevékenységét és ezzel idő- és energiamegtakarítást ered­
ményeznek. 

A felkészülés során okmányminta-csomagokat dolgoztunk ki munkacsopor­
tokként, személyenként és egyes konkrét feladatot illetően az egész hadtáptörzs 
részére. lgy pl.: a hadműveleti szétbontakozás hadtápbiztosítási terve és mel­
lékletei; első támadó hadművelet hadtáp biztosításának terve és mellékletei, a 
töpfe. csapások nyilvántartásával és a következményei felszámolásával kapcso­
latos okmányminták, parancsok, intézkedések, jelentések mintái stb. 

A gyakorlat során hasznosnak bizonyultak az előre kiadott űrlapok, ame­
lyek tartalmazták, hogy mikorra, kinek. milyen összetételű anyagot (bedolgo­
zást) kell biztosítani. Például a hadtápbiztosítási tervtérképre kerülő tábláza­
tok űrlapjait előre kiadtuk az illető szolgálati ágaknak (EÜSZ, KSZSZ). Ezzel 
a módszerrel el tudtuk kerülni az adatok átdolgozásából adódó időveszte­
séget. 

Tartalmasabbá tette a technikai szolgálattal, fegyverzeti szolgálattal való 
együttműködést, hogy a kölcsönös adatszolgáltatáshoz adatlapokat dolgoztunk 
ki, amelyek egyértelművé és konkréttá tették az együttműködési kötelezettséget. 

A felkészülés során adattárat dolgoztunk ki a munka megkönnyítése cél­
jából. Ez tartalmazta azokat a legfontosabb adatokat, amelyek a HDS harc­
értékére, a várhatóan HDS alárendeltségbe kerülő csapatokra, a HDS htp. le­
hetőségeire vonatkoztak. Ezeken kívül alapadatokat pl. a szövetséges és magyar 
csapatok speciális anyagait, hadszíntéradatokat, várható veszteségeket stb. rög­
zítettünk. Az adattár egyeztetése és pontosítása a gyakorlat megkezdése előtt 
megtörtént az elöljáró szervekkel, a szövetséges magasabbegységekkel, az együtt­
működő szolgálatokkal és osztályokkal. 

A hadtáptörzs elméleti és gyakorlati kiképzését: 
az önképzés ; 

- a hadműveleti-harcászati kiképzés; 
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- a szakmai kiképzések ; 
- a törzsfoglalkozások összehangolt rendszerével végeztük. 

Ezeket a képzési formákat komplexen alkalmaztuk, a különböző módsze­
rek egymást kiegészítették, valamennyi képzési forma egy célt, a gyakorlatra 
való felkészülést szolgálta. 

Az önképzés - a különböző elméleti anyagok elsajátítását, a lexikális is­
meretek bővítését, felújítását biztosította. Pl. a várható ellenség szervezetében, 
technikájában és harceljárásában beállt változások, a saját szervezet, a hadtáp­
szolgálat tevékenységét befolyásoló tényezők; a korábbi gyakorlatok bevált, jó 
módszerei és célszerű megoldásai, tapasztalatai stb. 

A felkészülés során gondosan tanulmányoztuk a korábbi gyakorlatok anya­
gait (BASTYA-73, SZOJUZ-74, TAVASZ-75). Ezen okmányok tanulmányo­
zása különösen a beosztásukban új tiszteknél bizonyult hasznosnak. Lehetővé 

vált a részletesen kimunkált kérdések több szempontjából történő vizsgálata, 
oktatási kérdések elemzése esetenként jobb, célszerűbb megoldások kiművelése. 
Eredményesen alkalmaztuk a felkészülésnek azt a módját, hogy ha valaki egy 
új területen nagyobb tapasztalattal rendelkezett, vagy egyes kiemelten fontos 
részkérdést feldolgozott, a szerzett tapasztalatait tervszerűen, - általában a 
törzsfoglalkozások keretén belül - átadta az egész hadtáptörzs személyi állo­
mányának. 

A csoportos felkészülés során (törzsfoglalkozások, hadműveleti-harcászati 
kiképzés) az egyszerűtől a bonyolult felé történő haladást tartottuk szemelőtt. 
Kezdetben egyes részkérdéseket kiemelve, munkagrafikon időnormáinak betar­
tása nélkül gyakoroltuk. Egyes kérdések feldolgozását esetenként - ha ez szük­
ségessé vált a fontossága miatt, vagy a megoldás nem felelt meg az elvárások­
nak - megismételtük. Az ismételt feldolgozást vagy a hadtáptörzs egésze, vagy 
csak azok a munkacsoportok végezték, amelyeknél a problémák jelentkeztek. 
Sor került egyes munkacsoportok külön gyakoroltatására is. A felkészülés so­
rán a foglalkozások tanteremben, majd gyakorlópályán tábori viszonyok között, 
végül terepen kerültek levezetésre. Ennek során külön munkacsoportot hoztunk 
létre a HVP telepítésének, áttelepítésének, működésének megszervezésére, az 
ehhez szükséges feltételek megteremtésére. 

A gyakorlatra történő felkészülés során együttműködést kellett szervezni a 
szövetséges htp. törzsével; a THF-séggel; - a CSRP hadtápszerveivcl; - a had­
test hadtáptörzsével. Az együttműködés megszervezése kiterjedt az adatok 
egyeztetésére, a mintaokmányok egységesítésére, a vezetés rendjének pontosí­
tására. Az öfn.-i törzzsel, a fegyvernemi főnökségekkel és különös súllyal a 
HVP-n települt szolgálatokkal és szervekkel együttműködést szerveztünk a köl­
csönös információszolgáltatás, az alapvető vezetési okmányok kidolgozása érde­
kében. A következő lépésként a hadtáptörzs egyes munkacsoportjai között, 
majd a munkacsoportokon belüli együttműködést szerveztük meg. Fontos ta­
pasztalat volt, hogy a kialakított együttműködést a törzsfoglalkozások alapján 
tovább kellett pontosítani. 

Az együttműködés alapját a 6 órás munkagrafikon képezte. A munkagra­
fikon behatárolt egy sor kritikus időpontot (tájékoztatók, jelentések stb.), ame­
lyek meghatározóak voltak a részfeladatok végrehajtását illetően. A gyakorlat 
során az együttműködésben részt vevő egyes szervek és személyek részgrafiko­
nokkal rendelkeztek, amelyek térben, időben és tartalmilag összhangba ke­
rültek. 
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A hadtáptörzs munkagrafikonjának kialakításánál a következő módszert 
alkalmaztuk: először feltüntettük azokat az időpontokat, amelyek az elöljárók 
(HDS PK) által meghatározásra kerültek. Ennek függvényében terveztük a törzs 
munkarendjét, funkcionális csoportoknak és személyeknek megfelelő bontásban. 
Az együttműködő szervek (Technikai 0., Fegyverzeti 0. stb.) a htp. törzs mun­
kagrafikonjához egyeztették saját munkarendjüket; kölcsönös konzultáció és 
egyeztetés után. Ezután kerülhetett sor a funkcionális csoportok részletes, sze­
mélyre menő munkagrafikonjának a kidolgozására. Így elértük, hogy a részgra­
fikonok összhangban voltak a hadtáptörzs és a HVP-n települt összes szerv és 
osztály munkagrafikonjával. A gyakorlások során ennek ellenére ezeken a grafi­
konokon is kellett módosításokat végrehajtani, ami maga után vonta a kap­
csolódó összes részgrafikon, tevékenységi jegyzék módosítását is. 

Sajátos feladat volt a nagyszámú berendelt állomány felkészítése. A felké­
szítés során a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt célszerűnek bizonyult az a 
módszer, hogy a rövid általános „képbeállítás" után a konkrét feladat elvég­
zésére a munkacsoport-parancsnokok készítették fel az érintett tiszteket. Ennek 
kapcsán megismerték a részükre kidolgozott tevékenységi jegyzékeket, a munka­
csoport feladatát, ezen belül saját feladatukat, az együttműködési kötelezettsé­
güket, munkaokmányaikat és gyakorolták azok kidolgozását. 

Összességében a felkészülés során minden tiszt tisztázta helyét, szerepét a 
hadtáptörzsön és a munkacsoportján belül. Felmérte és megértette a reáváró 
feladatokat. Ennek megfelelően gyakorolt és alakította ki egyéni munkamód­
szerét, szervesen beillesztve a hadtáptörzs egészének tevékenységébe. 

A HDS első támadó hadművelete hadtápbiztosításának 
megtervezése, megszervezése 

A hadsereg első támadó hadművelete hadtápbiztosításának megtervezésé­
nél figyelembe vettük: 

- a HDS a FRONT első lépcsőjében, fő irányban tevékenykedett; 
- a hadművelet kezdetben hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek al-

kalmazásának körülménye között folyt; 
- a háború kitörését hosszabb veszélyezettségi időszak előzte meg; 
- a hadsereg feladata volt: a biztosítási öv gyors leküzdése; a megerődí-

tett körletek és az előkészített védelem áttörése; fontos politikai, - gazdasági 
objektumok és közlekedési csomópontok elfoglalása; az alapvető hegyi átjárók 
birtokbavétele; a harctevékenységek körzetének az előrevonás alatt levő tarta­
lékoktól való elszigetelése, az ellenség megelőzése a tartalékok szétbontakozta­
tásában, illetve az ellenség előremozgó tartalékainak megsemmisítése találkozó 
ütközetben és találkozó harcokban; a hadművelet kifejlesztése magashegyi kör­
zetekben. A támadó hadművelet méreteit a következők jellemezték: a hadmű­
velet mélysége 180 km, támadási sáv szélessége: 150-180 km, napi támadási 
ütem: 25-30 km, a hadművelet időtartama: 8 nap volt; 

- a hadművelet kezdetben medencékben, majd közép-, illetve magashegyi 
körzetekben folyt; 

- a hadművelet iparilag fejlett, megfelelő mennyiségű és minőségű közle­
kedési úttal hálózott területen folyt. 
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Az elöljáró PK HTPH elgondolásának lényegét a következőkben foglal­
hatjuk össze: 

a HDS támadó hadművelete anyagi biztosítása a hadművelet előkészítő 

időszakában és az első két hadműveleti napon a HDS és a csapatok eszközei­
vel kirakió állomásokról történt. Az MN TH a hadművelet 2-3. napjától 
TEB-t, illetve TEBR-t telepített, majd a továbbiakban áttelepítette úgy, hogy a 
1öszer- és hajtóanyag-fogyasztás pótlására a szükséglet mintegy 60-65°/o-át után­
szállította a HDS MB, illetve MBR-ig. 

A HDS alárendeltségébe tartozó szövetséges csapatok anyagi biztosítása a 
hadművelet 4. napjáig a szövetséges hadtáp közvetlen irányításával, erőivel és 
eszközeivel történt. A hadművelet 4. napjától a szövetséges csapatok ellátására 
a szövetséges seregtest a HDS hadtáphoz kettő napi készlettel szállítóalegységet 
és raktárrészlegeket különített ki. 

Az egészségügyi biztosítás érdekében a kiürítés a hadművelet első két nap­
ján VKB-kbe, majd a hadsereg hadművelet két irányának megfelelően a 2-3. 
naptól az MN TH erőivel és eszközeivel telepített KB-ha, illetve KBR-be 
történt a HDS és a csapatok, illetve a 2. naptól az elöljáró által is aktivizált 
kiürítő eszközökkel. 

A HDS két irányába egy-egy FGU-t, a hadművelet 8. napjától tábori 
csővezetéket fejlesztett tovább. A HDS hadtápvezetése a szövetséges seregtest 
HVP-ről történt szoros együttműködésben az MN THF-ség odatelepült operatív 
csoportjával. 

A hadsereg támadó hadműveletének htp. biztosítását a fenti körülmények 
figyelembevételével szerveztük és ennek kapcsán a következő tapasztalatokat 
szereztük 

A hadtáp megszervezése területén: 
a gyakorlaton beállított helyzet szerint a HDS csapatai a mozgos1tas1 és 

HKSZ-i feladataik végrehajtása után a kijelölt körletekben rendelkeztek az 
előírt mozgó- és kiegészítő készletekkel. 

A hadosztályok egy-egy eü. o.-al rendelkeztek. A csapathadtápok feltöl­
töttsége 100°/0-os, a gépjárművek üzemképessége 97°/o-os volt. 

A HDS htp. tagozatában mozgósítási és HKSZ-i feladatok végrehajtása 
során befejeződött a HDS MB anyagkészleteinek felmálházása. A HDS-raktá­
rak az összpontosítási körletben az előírt mozgókészletekkel rendelkeztek. A 
HDS eü. csapatai a HDS htp. tartalék települési körletébe, a közúti komen­
dáns z.-ak a harckészültségi körlctcikbcn készen álltak feladataik végrehajtá­
sának megkezdésére. 

A HDS htp. egységek feltöltöttsége 1000/o-os, a gjmű.-vek 980/o-a üzemké­
pes volt. Intenzíven folyt a személyi állomány összekovácsolása. 

Az első támadó hadművelet kezdetére a hadsereg hadtáp csapatok a szá­
mukra kijelölt körletben települtek az alábbiak szerint: 

a hadosztályok részére megerősítésként adott önálló egészségügyi osztagok 
a ho. htp.-pal együtt helyezkedtek el. A HDS PK HTPH tartalékában levő 
hadtáp erők és eszközök - ö. eü. o.-ok és a szak. eü. z. zöme - a HDS HVP­
tól 10-12 km-re helyezkedett cl és a HVP településének ütemében mozgott 
előre. 
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A HDS MB 80-90 km távolságra 150-200 km2 területen helyezkedett el, 
készen a mozgóbázis részleg kikülönítésére. Az MB a hadművelet második 
napján került megosztásra és előrevonásra. A továbbiakban az MB és MBR 
2 naponként települt át. A HDS ku. kom. zászlóaljai a HDS útjain és a közúti 
kom. tartalék körletében helyezkedtek cl, felkészülve az utak, hadművelet so­
rán történő továbbfejlesztésére. 

Az MB R-be kikülönítésre ( hdt. részére átadva) került: - 1 ö. üza. száll. z., 
+ 1 üza. száll. szakasz; - 1 ö. megerősített gk. száll. z., - 1 ku. kom. z.; 
- 1 ö. eü. o.; - 1 seb. száll. szakasz; - ö. vv. z. részei. 

Átadásra került összesen: 1560 tonna szilárd és 690 tonna folyékony 
anyag. 

A hdt. részére kikülönített htp. erők és eszközök átadását az alábbiak 
szerint szerveztük: 

- htp. intézkedésben mellékletként) részletesen meghatározásra került a 
htp. erők és eszközök összetétele, mennyisége; 

- az átadásra kerülő csoportosítás vezetését a hdt. PK HTPH-nak az új 
körletbe való beérkezéskor adtuk át, ami azt jelentette, hogy a megosztást, az 
áttelepítést a HDS htp. törzs szervezte meg és az áttelepítésre a HDS PK 
HTPH intézkedett. A hdt. htp. törzs szervezte meg az új körletbe való beérke· 
zést, a körlet elfoglalását és vezette a rnűködőkészség megteremtését. 

A szövetséges csapatok ellátása érdekében a hadművelet 4. napjától kétnapi 
készlettel szövetséges lőszer, üza., élm. stb. raktárrészlegek és száll. alegységek 
kerültek a HDS alárendeltségébe. A raktárrészlcgek az MB körletében egy cso­
portban kerültek elhelyezésre. 

Közúti biztosítás: 
a HDS támadó hadműveletének közúti biztosítása a ku. kom. z.-ak és a 

HDS műszaki csapatok szoros együttműködését igényelte. Az együttműködés 
biztosítása érdekében a HDS htp. törzs és a HDS MÜF között egyeztetésre 
került: 

- az FGU-k, harántutak vonalvezetése, ku. kom. körzetek létrehozása, ku. 
kom. tartalékok ereje, elhelyezkedése, alkalmazásának rendje; 

- a műszaki csapatok által végrehajtásra tervezett műszaki feladatok, MÜT 
tervezett körletei; 

- az egyes objektumok (hidak, átereszek stb.) technikai biztosításának 
rendje; 

az utak átadás-átvétele; 
- fontosabb szállftmányok mozgás biztosítása; 
- az átkelőhelyek komendáns szolgálatának megszervezése. 
A gyakorlat során a csapatok előrevonásának közúti biztosítása érdekében 

egy ku. kom. z. közúti komendáns körzetet rendezett be 15-25 km-es sávban 
és a várakozási körletek vonaláig. A hadsereg támadási irányának megfelelően 
3 HFGU került berendezésre, 2 a főirányban, 1 pedig a másik irányban. Erre 
a célra a jó minőségű nagy áteresztő képességű utakat vettük igénybe. A kritikus 
pontokon megfelelő kerülőutakat jelöltünk ki. 

Tapasztalataink szerint a ku. kom. csapatok rendszeres feladatává vált az 
előrevonás közúti biztosítása; a rakétacsapatok mozgás biztosítása; a rakéta- és 
rakéta-hajtóanyag szállítás ku. biztosítása. Ezek a feladatok a műszaki szolgá~ 
lattal és a tábori htp. megfelelő szerveivel szoros együttműködést igényelnek. 
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Az anyagi biztosítás: 

a támadó hadművelet során 42 OOO t volt a tervezett anyagfelhasználás. 
Ennek 60%-a a közelebbi, 40%-a a távolabbi feladat teljesítéséig fogyott. Az 
átlagos napi anyagfelhasználás 5000-5500 t volt. A HDS a szállítások mintegy 
70-750/o-át saját eszközeivel, 25-300/o-át mintegy 12-13 OOO tonnát a csapa­
toktól bevont eszközökkel hajtotta végre. 

Az anyagi biztosítás megszervezését meghatározta: 
- a csapatoknak mély - egyes irányokban 60 km biztosítási övet kellett 

leküzdeni; 
- az ellenség fő védöövének áttörésére a hadművelet második napján ke­

rült sor; 
- a támadás továbbfolytatása, a beérkező ellenséges tartalékokkal való ta­

lálkozás szükségessé tette, hogy az áttörés után a csapatok a mozgókészletek 
szintjével rendelkezzenek. 

A harcfeladatok értékelése alapján megállapítható volt, hogy a határátlépés 
időszakában 2850 tonna, a biztosítási öv leküzdése során 3430 tonna, az áttö­
rés időszakában 6200 tonna anyag szükséges. 

Kiemelve a tüzérségi lőszert; várható fogyás volt: 

határátlépés: 0,3 ja. 

bizt. öv. leküzdése: 0,6 ja. 
- áttörés: 1,5 ja. 

további támadáshoz szükséges: 0,6 ja. 
- összesen: 3,0 ja. 

Ezzel szemben egy hadosztály 1,3 ja. mozgó és 0,2-0,3 ja. kiegészítő kész­
lettel rendelkezett. Ezért a támadás döntő feltételét képezte az anyagi készle­
tek különböző módszerekkel történő felhalmozása a csapatoknál. Ezt a feltételt 
a következő módon biztosítottuk: 

- a támad.is megszervezése időszakában igényeltünk és felvételeztünk 
600 tonna lőszert, amit a határ közelében földre raktunk (0,3-0, 7 ja.) ; 

- a HDS szállítóeszközein a ho. htp-okhoz besoroltunk 0,3 ja. tüzér, av., 
sv., pct. lőszert, így egy hadosztaly összesen 2,1 ja. tii. lőszerrel rendelkezett 
a támad.is készenlétére; 

- a biztosítási öv leküzdése során, az áttörés kezdetére ezeket a készlete­
ket újra létrehoztuk úgy, hogy az áttörés kezdetén tüzelőállásokban ismét földre 
raktunk készleteket. (2. sz. melléklet.) 

A gyakorlat tapasztalatai egyértelműen igazolták, hogy az ell.itást és a 
szállítást csak szoros összhangban lehet tervezni (pl. a készletképzés ellát.isi 
rendszabaly, de a szállítások végrehajthatóságát döntően befoly.isolja). A szál­
lítasok teljesítése érdekében rendszeresen kell alkalmazni a készletek földre ra­
kását, de ennek során be kell tartani azt az elvet, hogy elsősorban olyan anyag 
kerüljön földre, amely ott, vagy onnan felhasználásra kerülhet, vagy a földre 
rakás a csapatokhoz közelítve, lehetőleg az MB tervezett körletébe történjen; 
lehetőleg ne kerüljön arra sor, hogy a HDS szállítóeszközeivel vissza kelljen 
térni a földre rakott anyagért. 
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A szállítások végrehajthatóságának feltételét képezi, hogy a szállítóeszközök 
elsősorban a szállítást és ne csak tárolást, illetve áttelepítést szolgáljanak. 

Tapasztalataink szerint minden olyan anyagot, amit a csapatokkal akarunk 
felvétcleztetni, földön kell tárolni, lehetőleg közelítve azokat a körleteket a 
csapatokhoz. Az így felszabaduló HDS szállítóalegységeket a nagy -volumenű 
szállítási feladatok megoldására kell összpontosítani, lehetőleg szervezetszerű 
zászlóalj vagy szd. kötelékben. 

Figyelemre méltó tapasztalata volt az anyagi biztosítás tervezésének, hogy 
a nagybani és napi részletes számvetéseket irányonként kellett kidolgozni, ezen 
belül külön bontva a szövetséges csapatok anyagi szükségletét. A szükségletek 
ilyen megállapítása képezte az alapját az MN Tábori Hadtáp Bázisaitól való 
anyagigénylésnek, a szállítási manővereknek, de az MB megosztásának is. 

A HDS állományában harcoló csapatok ellátását az előírt követelmények 
és az előző gyakorlaton szerzett tapasztalatok messzemenő figyelembevételével 
végeztük. A HDS állományába beosztott szövetséges magasabbegységek htp. 
biztosítása a HDS MB-n, illetve a kikülönített - HDS-nek alárendelt - szö­
vetséges hadtáp részlegen keresztül valósult meg. 

Egészségügyi biztosítás: 

a támadó hadművelet folyamán a sajátos erőviszonyok következtében 
mintegy 20°/0-os eü. veszteség keletkezésével számoltunk, melynek dinamikája 
az alábbiak szerint alakult: az összveszteség 70°/o-a közelebbi feladat időszaká­
ban, ezen belül mintegy 45-50°/o a kritikus napon, és mintegy 30°/o a távolabbi 
feladat teljesítése időszakában keletkezett. 

A hadművelet folyamán keletkezett sérültek összetétele fegyverfajtánként 
a következő volt: 

- hagyományos fegyvertől 
- atomfegyvertől 

- vegyi fegyvertől 
- biológiai fegyvertől 
- nem harceredetű 

8,0°/o 
8,6°/o 
1,2°/o 
0,6°/o 
1,4°/o 

Az eü. veszteség nagysága, összetétele és keletkezésének üteme határozta 
meg az eü. biztosítás rendjét. 

Az eü. biztosítás megszervezése során feszültséget jelentett az ellenség fő 
vádőövének áttörése és a tömegpusztító fegyverek alkalmazására történő átté­
rés időszaka. Mindkét esetben rövid idő alatt nagy tömegű sérült keletkezett. 
A töpfc. csapások eü. következményeinek felszámolása időszakában a helyzetet 
súlyosbította, az elöljáró által telepített, a HDS számára kijelölt tábori inté­
zetek nagy mélysége, így a kiürítési útvonalak, illetve fordulók távolságának 
megnövekedése, valamint a HDS rendelkezésére álló eü. erők és eszközök, seb. 
száll. eszközök és ö. eü. osztagok relatív hiánya. Ezen feszültség feloldására 
szükségessé vált az eü. erőkkel és eszközökkel, valamint a segélynyújtás mér­
vével történő célszerű manőver (pl. a HDS szintű kiürítő erők egy kézben tar­
tása, a szak. eü. z. operatív csoportjának a ku. kom. z. diszpécser pontjára való 
rátelepítése, a segélyhelyek maximális közelítése a sérülési gócokhoz stb.) az 
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általános szállítójárművek nagy tömegű igénybevétele a közlekedési és száll. 
szolgálattal történő szoros együttműködésben, valamint az elöljárótól újabb tá­
bori eü. intézetek kijelölésének (előrevonások) és légi szállítóeszközök biztosí­
tásának kérése. A hadművelet negyedik napjáig a szövetséges csapatok eü. biz­
tosítását is a HDS eü. erőivel és eszközeivel kellett megoldani, viszont eü. 
megerősítést a szövetséges seregtest csak a hadművelet negyedik napjától biz­
tosított. 

Hadtáp vezetése: 

a hadtáptörzs a hadtápvezetés feladatait - a csapatok vezetésének szerves 
részeként, a HDS PK és az öfn.-i törzs munkarendjével szoros összhangban -
hajtotta végre. 

A gyakorlat előkészítése időszakában a hadtáptörzs vezető tevékenységé­
nek megszervezése, munkarendjének kidolgozása során figyelembe kellett venni, 
hogy a törzs munkája biztosítsa: 

a tervezési idő 25°/0-os csökkentését; 
az alárendelt hadtáptörzsek párhuzamosan folyó tcrvező-szervezó mun-

káját; 
kiemelt figyelemmel került megszervezésre a törzs belső munkarendje. 

Ezen belül elsődleges célkitűzés volt a feladatok gyors megfogalmazása és le­
juttatása; a végrehajtás megszervezése, a vezetés operativitásának javítása. A 
hadtáptörzs a vezetési funkciók figyelembevételével a következő csoportosításban 
dolgozott: 

l. Állandó csoportok: 

1. Parancsnokság. 

2. Hadtáp politikai osztály. 

3. Funkcionális csoportok: 

a) hadműveleti tervező csoport. 

- Tervező alcsoport 
Feladata: 

- a htp. biztosítás tervezésének-szervezésének, koordinálása, 
- tervező térkép vezetése, 
- a hadtápbiztosítási tervtérkép kidolgozása, 
- parancsok, intézkedések kidolgozása, 
- hadtáp összefoglaló jelentés és egyéb jelentések elkészítése. 

Iránytiszti alcsoport 
Feladata: 
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- az alárendeltek helyzetének figyelemmel kísérése és rögzítése; 
htp. parancskivonatok elkészítése és eljuttatása az alárendeltekhez, 

- az alárendeltektől érkező jelentésekre történő reagálás, 
az alárendeltek segítő ellenőrzése. 



b) anyagbiztosítást tervező alcsoport. 

Feladata: 

alapadatok gyűjtése, 
anyagbiztosítási számvetés adatlapjainak kitöltése, 
anyagbiztosítási számvetések kidolgozása, 
a hadtápbiztosítási terv mellékleteinek elkészítése, 
az alárendeltek anyagi helyzetének nyilvántartása, 
a hadtáp összefoglaló jelentés anyagi részének összeállítása. 

e) helyzetnyilvántartó, tájékoztató csoport 

Feladata: 
- helyzetnyilvántartó térkép vezetése, az alárendeltek helyzetének nyilván­

tartása, 
- a HVP-n települt állomány folyamatos tájékoztatása, a tényleges hely­

zetről (tervezéssel kapcsolatos adatokról csak a HTP TÖF vagy HTP HOV 
külön parancsára). 

d) összekötő tiszti csoport: - szövetséges seregtest HVP-n. 
- FRONT HVP-n. 

Feladatuk: 
- a vezetési pontok közötti információáramlás biztosítása. 

4. Szolgálat főnökségek. 

II. Ideiglenes csoportok: 

a) Operatív csoport: állománya: PK HTPH, EÜSZF, KSZSZF, ÜSZF. 

Feladata: a HTPH-i elgondolás és jelentés kidolgozása a H-n. 

b) Felderítő és előkészítő csoport. 

c) Töpfe. csapást értékelő csoport a HVP-n. 

d) A HVP működését, telepítését, áttelepítését, megóvását szervező és 
biztosító csoport. 

A hadtápvezetésben több új tapasztalatot szereztünk: 
párhuzamos munka végzésében, 

- a THF-séggel való együttműködés szervezésében, 
- a hdt. vezetésében. 

A párhuzamos munkát az biztosította, hogy a PK HTPH és operatív 
csoportja (EÜSZF, ÜSZF, KSZSZF és 1 hdm. főtiszt) a H-n tartózkodott a 
munkariadó vételekor. A PK HTPH részt vett a PK-feladat tisztázásában, elő­
zetes elgondolásának kialakításában. A htp. biztosításra vonatkozó jelentését is 
a H-n dolgozta ki. Ezzel párhuzamosan az operatív csoport folyamatosan to­
vábbította az információkat a HVP-re, ahol a HTP TÖF vezetésével a nagy­
bani adatok birtokában beindult a tervező munka. A tervezés megkezdésével 
egy időben az iránytisztek, a hdm.-i tervező és az anyagbizt. tervező csoport 
pk. bevonásával, megkezdődött az előzetes intézkedések megírása. Fontos kö­
rülmény volt, hogy az előzetes intézkedések készítésév'el sem _várt a törzs addig, 
amíg az adatok teljeskörúen rendelkezésre állnak. Az intézkedések készítésével 
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párhuzamosan folyt a tervezés, elsősorban azzal a céllal, hogy az alárendeltek 
minél gyorsabban feladatot kapjanak. 

Az előzetes intézkedésekben kiadásra került~ 
- az MB települése, 

az utak vonalvezetése, 
a htp. megerősítése, 
a képzendö készletek, 

- a fogyasztási normák (ezeket egy-két esetben később pontosítani kellett), 
az ellátás fontosabb forrásai, 
a szállítások nagybani rendj~. 

- htp. vezetés rendje. 

A feladatok részenkénti lejuttatása mfoden szinten igen komoly és mély­
reható együttműködést követelt az érintett szervektől. Az. előzetes intézkedések 
kiadásának, feltételét képezte a harcállásponton és az elöljáró htp. vezetési pont­
ján működő összekötő tiszti csoport rugalmas, operatív tevékenysége. 

A feladatok lejuttatására minden lehetséges eszközt alkalmaztunk egymással 
párhuzamosan is. Bevált az a módszer, hogy az előzetes intézkedéseket rádión, 
titkosított távbeszélőn és ök. tisztek útján; a végleges formában elkészült intéz­
kedéseket pedig futár helikopterrel juttattuk le a csapatokhoz. 

A több nemzetiségű seregtestek htp. biztosítása a szövetséges seregtest „egy­
csatornás" vezetése alapján a legmegbízhatóbb, ez a tény az előző „SZO JUZ" 
gyakorlatokhoz hasonlóan ismételten bebizonyosodott. A Tábori Hadtáp Főnök­
ség operatív csoportjának szövetséges seregtest HVP-n való települése eredmé­
nyeként a szövetséges seregtest PK HTPH és a törzse a THF-séggel együttmű­
ködésben „operatív" szinten valamennyi kérdést időben leszabályozta, amely 
tartalmát és mélységét tekintve egy szilárd „keretét" adta a HDS htp. bizto­
sítása rendjének. 

A szövetséges seregtest PK HTPH direktívája végrehajtása érdekében a 
THF-ség és a HDS hadtáptörzse között a korábbiaknál feszesebb, részletesebb 
együttműködésre volt szükség. Az együttműködés alapját az elöljáró direktívája 
és a HDS PK elhatározása képezte. Az együttműködés területei voltak: 

- a hadsereg hadművelet megtervezése és megszervezése során: a hadmű­
velet hadtápbiztosítása követelményeinek és lehetőségeinek összehangolása; a 
végrehajtás rendjének és módszereinek egyeztetése; 

- a hadművelet megvívása időszakában: a kialakult helyzetre vonatkozó 
folyamatos, kölcsönös tájékoztatás, az ellátás folyamatának egyeztetése; a szak­
feladatok végrehajtásának pontosítása; az ellenség által tömegpusztító fegyve­
rekkel mért csapás következményei közös erőfeszítéssel, összehangolt módszerek­
kel történő felszámolása. 

Az együttes tevékenység során teljes mélységig ki kellett munkálni a had­
tápbiztosítás végrehajtásának rendjét és módszerét a következő területeken: 

- a HDS hadtáp és az MN TH csapatainak csoportosítása és tervezett 
manőverei végrehajtásának rendje; 

- a tervezett utak továbbfejlesztése során a közúti csapatok együttműkö­
désének rendje, a feladatok megosztása; 

- az utánszállítás végrehajtásának összehangolása, a HDS csapatai és az 
MB (MBR), valamint a TEB manővereinek figyelembevételével; 
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- a kirakó állomások működtetésének rendje (irányítás, működtetés stb.); 
- a HSH-k, a VKB-k, TKB-k manőverei, az OK-k települési helyei és a 

sebesültek átadásának, a felgyógyultak visszavételének módszerei; 
- a megerősítő hadtáp erők és eszközök átvételével kapcsolatos feladatok; 
- a vezetés rendjének és módszereinek tisztázása, az összekötő tiszti rend-

szer működtetése, a helyzetről való tájékoztatás rendjének és eszközeinek, mód­
szereinek meghatározása. 

A hdt. htp. vezetésével kapcsolatosan sajátos körülményt jelentett a hdt. 
önálló irányba való alkalmazása. Ilyen esetben célszerűnek tartjuk: 

- a hdt. alárendeltségében levő ho.-ok részére a hdm. első napjára a HDS 
HVP-ről feladatot szabni; 

- a hdt. htp. törzs részére a hadművelet egész időtartamára htp. parancs­
kivonatot adni, ebben rögzíteni kell a szövetséges seregtest htp. direktíva egyes 
adatait is (utak, körletek); 

- a hdt. részére naponta htp. intézkedést adni; 
- a hdt. htp. törzset operatív csoporttal megerősíteni; 
- a hdt. htp. biztosítási tervét a HDS htp. tö. által egyeztetni. 

A szövetséges csapatok htp. biztosítása a HDS hadtáptagozatban is „egy­
csatornás" vezetéssel valósult meg. A szövetséges magasabbegység htp. törzséből 
összekötötiszt tartózkodott állandó jelleggel - rádiós kocsival - a HDS HVP-n. 
Így az információáramlás és a feladatok pontosítása a gyakorlat folyamán za­
vartalanul biztosított volt. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók!) 
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