
A „Kunság-83" harcászati gyakorlat 
hadtáp tapasztalatai 

Skrabán László alezredes 

A seregtest- és a hadosztály-parancsnokság kiképzési tervének megfelelően 
1983. június 2. és 16. közötti időben HM felügyeleti szemle keretében mozgósítás­
sal egybekötött hadosztály harcászati gyakorlat - ,,KÜNSAG-83" fedőnévvel -
került végrehajtásra az elöljáró seregtest-parancsnokság vezetésével. 

A végrehajtott gyakorlat - mint a korábban levezetett hasonló szintű gya­
korlatoknál is - számos hasznosítható tapasztalatot adott - mind a végrehajtó és 
a vezető szervek hadtápszolgálatai, mind az egység és a magasabbegység hadtáp­
törzsei számára. Azok szélesebb körben történő megismertetésének igényével, az 
alábbiakban összegezhetők. 

I. 

1. A gyakorlat előkészítése és végrehajtásának. sajátos körülményeiről 

A tervezett harcászati gyakorlat és a bejelentett HM-szemlére való - az 
előírásoknak megfelelő - felkészülés érdekében a hadosztály parancsnoksága még 
az év elején a hadtáptörzs minden területre kiterjedő részletes felkészülési tervet 
készített, az abban foglaltakat közel 100"/o-ban eredményesen végre is hajtotta 
az alábbi sajátosságok figyelembevételével: 

- a gyakorlat szövetséges csapatok tényleges részvétele nélkül került vég­
rehajtásra, 

- a gyakorlat előkészítő időszakában az ellátás feltételei megteremtése ér­
dekében jelentős anyag és technikai eszköz került átcsoportosításra a központ­
hadtáp és seregtest készleteiből, 

- egyidejű mozgósitás elrendelése kapcsán a laktanyák kis befogadóképes­
sége miatt, a személyi állomány egy részének elhelyezése táborszerűen, sátorban 
került végrehajtásra, 

- a tartalékos parancsnoki állomány egy részének előbehívása 2-3 nappal 
előzte csak meg a váratlan mozgósítást, 

- a gyakorlat körzetébe történő kombinált menet megszervezése és végre­
hajtására (átcsoportosítására) csupán 2-3 nap állt rendelkezésünkre, 

- a személyi állomány pihentetésére - újszerűen - összfegyvernemi védő­
köpenyből épített kétszemélyes sátor került felhasználásra, mellyel harcszerűbbé 
vált a csapatok tábori elhelyezése, 
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- az Országgyűlés HB-a - a mozgósítás alatt - a hk.e.-nél tartotta kihe­
lyezett ülését, 

- a nyári évszak közepén - egy csapadékmentes időszakában - az összes 
had táp követelményeivel álltunk szemben, 

- a gyakorlat körzetébe (települési helyekre) beérkező csapatokat meleg 
élelemmel láttuk el, a harc- és gépjárműveket két helyen telepített töltősorok 
alkalmazásával töltöttük fel, 

- vasllton csupán üza. kirakó állomást és tartalék anyagellátó pontot mű­
ködtettünk, 

- a csapatok hadtáp ellátása a HOR-ból, felülről lefelé törtéoö - két el­
látási körzetbe a kijelölt csapathadtápot ellátási decentrumként alkalmazva .... 
szállítással valósult meg, 

- a határátlépés és az áttörés lőszerbiztusítása céljából földre rakva, az 
egységeknél tényleges kiegészítő készletek kerültek létrehozásra. 

- a törzsek és csapatok, valamint azok hadtáprészlegei, nagy távolságra 
kerültek elhelyezésre, kivéve a mozgósított ezredeket, 

- a csapatok egy négynapos dinamika alatt, közel 200 km mélységhen, fo­
lyamatosan harcoltak, szakaszosan fclzárkóztatva hadtápjaikat, 

- a harcászati gyakorlat hadtápbiztosítása tervezése-szervezésével, a csa­
patok valóságos hadtápellátásával és kisZolgálásával párhuzamosan beállított 
ténylegesen végrehajtandó nagy mennyiségű gyakorló és bemutató feladatot kel­
lett végrehajtani. 

Összességében mindezek a sajátosságok igen komoly próbára tették a keret 
magasabbcgység hadtáp személyi állományt, hadtáptcchnikát. A gyakorlat során 
reális képet adtak a parancsnokok, hadtáptörzsek, alegységek a felkészültségből. 
a technika hadrafoghatóságáról, az alaprendcltetésről. 

2. A gyakorlat valóságos hadtdpbi:::,tosítiísa megszervezésének és végre-
hajtásának körülményeiről · 

A gyakorlat hadtáp fclkészülCsi tervénél (mind a kidolgozás, llli:oif a reaIÍ-:­
zálás során) arra törekedtünk, hogy a lehető legjobban hasznosítsuk .az 1974. 
évi HM szemle, a „KúNSAG-79" gyakorlatok és más magasabbégységek, HM 
szemléinek főbb hadtáp tapasztalatait. A felkészülés időszaka legfőbb céljának 
azt tűztük ki, hogy a HM szemlé keretében végrehajtásra kerülő. gyakorlat had· 
tápbiztosítását a magasabbegység alaprendeltetésCnek megfelelően az elöjlárók 
által támasztott követelrnényék és előírások megfelelő. jó ·színvonalú teljesítésével 
reálisan mcgítélhetO legyen a magasabbegység hadtáp-szolgálatai felkészültségé~ 

A felkészülést jól szolgálták a seregtest és ha9osztály szinten szervezett és 
végrehajtott hadtáp módszertani, illetve .bemlltátó foglalkozások. Ezek közül ki~ 
emelést érdemel a hadosztály által levezetett hódmezővásárhelyi· vasúti rako,dá~i 
és szállító Pemutató foglalkozás, a kiskunfélegyházi hadtáp és technikai ha-
~~ . 

A hadosztály gördülöanyag igénylésének összeállításához a csapatok zömé­
ben megalapozott számvetéseket terjesztettek fel, m_clynek alapján 34 katonavonat 
(vissza 30 vonat) került igénylésre az clöljárótóL Ehhez igénylésre és kiutalásri 
került 450 kit. UMK-2 és 19 kl.t. UMK-4 ~ögiítö ék. 

A csapatszállítmányok okmányait szállítmányonkénti · részletezéssel, a fel: 
készí.tés idősz4ká.ban 112 egységek_ mi;:gfclelöen elö~észitették. Jó együttműködés 
valósult meg· a hádtáp szolgálata~ és a. KSZI ·kö~ött a sz~fVezés és végrchajtá~ 
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időszakában. Az anyagok átcsoportosítása során is összességében jó együttmű­
ködés valósult meg az egységek, intézetek között, de egyes alakulatoknál elő­
fordult gazdaságtalan végrehajtás is nem vették fel a kapcsolatot az átadó, egy­
ségekkel, az időpontot nem egyeztették, így egyes útbaindított gépjárművek 
üresen tértek visza. 

Az üzemanyag-szükséglet tervezésénél az alulról felfelé történő adat-, in­
formációszolgáltatás módszerét alkalmaztuk, célszerűnek látszik a jövőben a ké­
sedelmek megelőzése érdekében, a határidők tágabb intervallumban történő meg­
adása, illetve pontos betartása. 

A KA-ra lebiztosított hajtóanyag fogadásakor felmerült olyan probléma, 
hogy a mérlegelt és a kalibrált (bevallott) súly között nagymérvű eltérés mutat­
kozott még a mérlegelési jkv. átvétele után is, így a tárintézettel utólagos ponto­
sítás vált szükségessé. Több gondot jelentett a szaktechnikai eszközök kikon­
zcrválása részben az 1PM tervszerűtlen felhasználása, részben a szakmai irányítás 
hiányosságai miatt. Gondként jelentkezett, hogy a tartalékos gkv.-ként bevonult 
állomány nagy része nem rendelkezett nehéz pótkocsi vontatására jogosítvánnyal. 

A romlandó élelmiszereket biztosító vállalatok helyszíni bejárásával tisztáz­
tuk a vételezési időpontokat, telefon- és telex-kapcsolatokat, MNB-számokat, a 
Baromfiipari és Tejipari Vállalatokkal az anyagok átadás-átvételének helyszí­
neit (TP-at). 

Annak érdekében, hogy a valóságos hadtápbiztosítási feladatokat a követel­
ményeknek megfelelően biztosítani tudják, a gyakorlat előkészítő időszakában -
az elüljáró segítségével - átcsoportosítottunk 21 fő ht. és 32 fő sor hadtáp állo­
mányt, 28 db hadtáp technikai eszközt, 1460 klt. 63 M egységes sátrat, 6833 db 
hálózsákot, 8600 db PH ágybetétet, 11680 db gumimatracot, 6000 db háló­
termi takarót. 

Az átcsoportosítás igen feszített szervező-végrehajtó munkát igényelt, minden 
szinten, annál is inkább, mert ezzel egy időben különböző szintű gyakorlatokon 
igénybevett anyagot kellett átcsoportosítani, egyúttal megmutatta a csapathadtáp 
szervezetek működő- és teljesítőképességének, tervező-szervező képességének va­
lóságos keresztmetszetét is. Az átcsoportosításhoz magasabbegység szinten 4-5 
mnkanapot, 35-40 ezer gjmű. km.-t és 22 vasúti kocsit használtunk fe. 

A szükséges átcsoportosítások után a gyakorlat bonyolult hadtápfeladatait 
mintegy 1530 fő személyi állománnyal (köztük 1100 fő tartalékos) 640 db külön­
böző típusú és biztosítású gépjármű és 150 db egyéb hadtáp technikai eszközzel 
hajtottuk végre. A gyakorlaton részt vevő közel 10 ezer fő és 2000-2200 db harci 
és egyéb technikai eszköz valóságos hadtápbiztosítását. Ennek megfelelően az 
ellátó és ellátandó állomány 1,5 :6-hoz volt, ami jónak mondható és - mint 
ahogyan azt a gyakorlat értékelése is aláhúzta - biztosította a rendkívül feszí­
tett magas követelmények eredményes - RE mentes - végrehajtását. 

A gyakorlat során effektíven felhasználtunk: szállításra 8430 ezer, élelme­
zésre 6320 ezer, üzemanyag-ellátásra 7600 ezer, 1. écs. ruh. anyagra 2980 ezer, 
eü. anyagra 8000, irodaszerre 150 ezer forintot. Elláttunk 535 fő beteget, mely­
ből 10 fő szenvedett balesetet, kórházba szállítottunk 46 főt. Ténylegesen után­
szállítottunk 820 t. lőszett (közúti és légi szállítással), 350 t. hajtóanyagot, 430 t. 
egyéb anyagot, a hadosztály TS lesütött 28 t. kenyeret. Kiürítcttünk és elláttunk 
2.Z5 fő markírozott sérültet. 

A gyakorlat megszervezése és végrehajtása során teljes mértékben élveztük 
a közvetlen elöljáróink figyelmét, segítő készségét. 
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A gyakorlat hadtápmunkáját megtekintette a mb. MNHF, a MN HTP 
TÖF (MNHF h.), valamint az MNHF-ség szolgálatfőnökei és vezető beosztáú 
tisztjei. Elöljáróink elismeréssel nyilatkoztak a látottakról, észrevételeikkel je­
lentős segítséget nyújtottak a szakfeladatok eredményes végrehajtásához. A had­
tápszolgálatok személyi állomáya becsületes hozzáállást tanúsított a feladatok 
végrehajtásában. 

ll. 

Részleteiben 

J\,Jagasabb harckészültségbe helyezés és a gyakorlat 
végrehajtásáról 

A gyakorlat tárgya volt : a hadsereg első lépcsőjében levő békeállomány­
ról hadiállományra feltöltött gépesített lövészhadosztály támadó harc hadtáp­
biztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, erdős-hegyes terepen, 
hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén. 

A gyakorlat célkitűzései voltak: 

Tökéletesíteni a parancsnok hadtáphelyettesek és hadtáptörzsek készségét a 
harctevékenység hadtápbiztosításának megtervezésében, megszervezésében. a 
hadtápegységek, alegységek folyamatos vezetésében, hagyományos és tömegpusz­
tító fegyverek alkalmazása esetén ,bonyolult rádióelektronikai viszonyok kö­
zött is. 

Fokozni jártasságukat az összefüggő feladatok követelmény szerinti végre­
hajtására való mozgósításban. 

Gyakoroltatni a hadtáptörzseket az összfegyvernemi és hadtáphelyzetre vo­
natkozó információk gyűjtésében, a parancsnok hadtáphelyettesek elhatározásáw 
hoz szükséges adatok biztosításában. 

A parancsnok hadtáphelyettesek az elhatározások kidolgozásában, az ellen­
ség komplex tűzzel való pusztítása hadtápbiztosítási feladatainak megtervezésében, 
a feladatok lejuttatásában, valamint a hadtáp vezetési pontok telepítésének és 
áttelepítésének végrehajtásában. 

Gyakoroltatni a hadtápegységeket, -alegységeket az oktatási kérdésekben 
meghatározott feladatok normaidöre történő végrehajtásában (határátlépés, át­
törés, komplex tűzzel való pusztítás, védelem, tömegpusztító fegyverek követ­
kezményeinek felszámolása és széles víziakadályon erőszakosan történő átkelés 
hadtápbiztosítasa). 

Felmérni a hadosztály hadtáp-törzsének és alárendelt hadtápszolgálatok 
(szakcsapatok) állandó, illetve tartalékos állománya kiképzettségének színvonalát, 
hadrafoghatóságát. 

Kiemelt oktatási .kérdésként szerepelt a gyakorlat hét mozzanata alapján: 

a) A magasabb harckészültségbe helyezés, mozgósítás hadtápbiztosítása. 

b) A hadtáptörzsek és -alegységek kiképzésének megszervezése és vezetése. 

e) Kombinált menet, a megindulási körlet elfoglalása, a hadtápalegységck 
feladatainak begyakoroltatása,. a támadó. harc hadtápbiztosításának megtervezése, 
megszervezése és ·vezetése. 

d} A terülctbiztosításj övezet leküzdése, döntő fontosságú körletek áttörése, 
harcászati, Jégideszantok, megkerülő osztagok alkalmazásának hadtápbiztosítása. 
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e) A támadás kifejlesztése (a hadsereg második lépcső ütközetbevetése) 1 

széles víziakadá[yokon menetből történő erőszakos átkelés hadtápbiztosításának 
megtervezése, megszervezése. 

f) Anyagi készletek, harcjárművek, harci alegységek szerinti komplettekbe 
készletezése, utánszúllítása, egység- és irányszállítmányok alkalmazásával, komp­
lex feltöltés megszervezése és végrehajtása. 

g) A hadtápegységek, -alegységek szervezett előrcvonása, szétbontakozása, 
telepítése, őrzés-védelem és tömegpusztító fegyverek elleni védelem megszerve·­
zése, az élet- és működőképesség fenntartása. 

h) A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások hadtáp-követelményei fel­
számolása, a hadtáp működőképességének helyreállítása. 

i) A személyi állomány nyári körülmények közötti tényleges nnyagi- egész· 
ségügyi ellátásának és pihentetésénck megszervezése és végrehajtása. 

l. A gyakorlat hadtápbi:::,tosításának általánosítható tapasztalatai a moz­
zanatoknak megfelelően 

Az első mozzanat tartalma a csapatok. magasabb HKSZ-be helyezése, 
megindulási körlet kombinált menettel történő elfoglalása, és a hadtápbiztosító 
erők hadtápbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása. 

Az elrendelt feladatot a hadtápegységek és az alárendelt egységhadtápok 
egyértelműen tisztázták, rögzítették. A személy- és technikai fogadóhelyek be­
rendezése normaidőre megtörtént, a tartalékos állomány átvétele, beosztasba he­
lyezése szervezett volt. A hivatásos, továbbszolgáló, valamint a tartalékos pa­
rancsnoki állomány - mivel a tartalékosok egy része már előbb bevonultatásra 
került - kellő ráhatást gyakorolt· a mozgósítás szervezett végrehajtására. A ho. 
hadtáp törzséből nagyfokú odafigyelést, szelektált irányítást igényelt, hogy a csa­
patok egy része fokozott harckészültség, míg a többi csak a HVHKSZ idősza · 
kában mozgósít, a készenlétet M-1, illetve M-2·24.00-ára kell elérniük. Ez alapján 
kellett tervezni a kiképzés, összekovácsolás végrehajtását, a központi étlapot . .A 
differenciáltan elrendelt málházási feladatok végrehajtásánál a gépi rakodó esz-: 
közöket lehetőség szerint nem alkalmazták, holott több egységnél is rendelkezésre 
álltak. A le biztosított, visszaigazolt járművek· jelentős része helyett, más típusú 
vonult be. 

A ZIL típusú gépjárművek egy rés:ie motorcsere következtében gázolaj üZé·· 
mű volt, illetve olyan nyergesvontatókat is beVonultattak az ellátó zászlóaljhoz;: 
melyeket terepen nem lehet alkalmazni. 

A nyilvántartások hiányossága miatt nehéz ·volt ,a biztonsági hányadból a 
megfelelő szakképzettséggel, jártassággal rendelkező gk.-vezetők;et kiválasztani az 
eredetileg lebiztosított helyett, mivel annak reményében, hogy a képzettség éS 
jártasság letagadása esetén ·remény· van a Polgári. élCtbc való gyors visszatéfésre. 
Az. ,,MZ" ·technika igénybevétele során kiderült, hogy a kikonzerválás végre­
hajtása után (az alkatrészek elöregedése, kijáródása miatt) a hadtáp technika 
mintegy 10"/o-át javítani kellett. 

Az ideiglenes polgári mukacr.ő igénylése, feglalkoztatása, esetleges átcsopor-­
tosítása nem teljes körültekintéssel történt, jogálJásuk nem egyértelműen tisztá ... 
zott. A PK HTPH-ek helyenként bizonytalanok voltak, a rakodási feladat be­
fejezését köyetö clbocsá_tásuk~al :kapcs,o.l;;t..tban. 
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Ebben az időszkaban a ho. hadtápvezetése több irányban tevékenykedett. 
A béke helyőrségből és két irányban helyszíni ellenőrzéssel irányítottuk a moZ·· 
gósítás végrehajtását (MODUL jelentések vétele, továbbítása) a HVP, HKSZ-i, 
körletckbe települését, majd később külön vezetési csoportként megalakult a 
vasúti szállítások operatív irányításában vettünk részt. Ezzel párhuzamosan az 
elöljáró intézkedése alapján két feladatot terveztünk, egy feladatként a határbíz­
tosítást, ezzel együtt a gyakorlat valóságos körletének elfoglalását, vasúti és köz­
úti szállítás h~1dtáphiztosítását. A feladat végrehajtását a hadtáptörzs és a. csa­
patok jól értelmezték, a tervek reálisák voltak, a kombinált menet hadtápbizto­
sítási okmányaiban kifogás zömében csak a törzskultúra színvonalával szemben 
merült fel. 

A gyakorlat körzetébe, a települési helyek (táborok) berendezésére . meg­
felelő összetételű Cs anyagi készletekkel eI1átott előkészítő részlegeket indítot· 
tunk útba. 

A részlegek végrehajtották a táborok berendezését, biztosítani tudták a be­
érkező állomány és technikai eszközök fogadását, ellátását, feltöltését. A köve­
telmény szintű szállítások eredményes végrehajtását kellőképpen biztosította az 
előkészítés időszakában a ho. - már említett - megtartott vasúti rakodási mód· 
szertani foglalkozás. A harci technika egy részének vasúti kocsin történő rög­
zítését új típusú (UMK) rögzítőeszközökkcl hajtottuk végre, melyek biztosították 
létj'ogosultságukat a gyorsaság és a költségmegtakarítás területén. A szállítás alat­
ti hadtápbiztosítási feladatokban fennakadás nem volt - bár a cSapatok nem tud· 
ták minden tekintetben ezt a színvonalat biztosítani, amit az „UZSA"-i rakodási 
módszertani bemutatón követelményként az elöljáró meghatározott. A kirakódáii 
és a táborhelyek elfoglalása alapvetően szervezett volt, ennek ellenére elöfor·· 
dult, hogy a forgalomszabályozás tévedése miatt a 8. sz. főközlekedési utat -... 
egy alegység - is igénybcvettc. 

A ho. HVP előkészítő részlege a HDS HTP törzs által a meghatározott ·te­
lepülési körletet szemrevételezte, a rneghatározütt telepítést szervezetten, a kö · 
vetelmények szintjén végrehajtották. · Az őrzés-védelemmel kapcsolatos tevékeny­
séget az állomány rövid időn belül bcgyakurolt,1, a· tartalékos őrszakasz feladatát 
jó hozzáállással, fegyelmezetten hajtotta végre. Itt is beigazolódott, hogy meg­
felelő követelménytámasztás esetén a tartalékos állománnyal jól lehet dolgozni. 

Jellemző tapasztalatok voltak ebbCn a mozzanatban, hogy a kiskunfélegyházi 
helyőrségben a rendszeresített béke szakács állomány alacsony létszám liliatt 
az élm. ellátó pontok tevékenysége nehézkesen, Csak az M-2 napjától indult ffieg,' 
illetve funkcionált. 

A tartalékos állomány jelentős hányada vonult be, rossz minőségű, illetve 
polgári r.uhllzatban. Beöltöztctésre került a bevonult állomány 12,4°/o-a, azonnali 
ruhacserét kellett végrehajtani az állomány 5°/o-ánál. A gyakorlat folyaniá~ 
összességében 25°/o-nál kellett ruhacserét végrehajtani. A tartalékos tiszt, ciszt­
helyettesék egy részének nem volt vállszijas derékszíja. · · 

A tartalékos állomány_ haj- és szakállvágásának feltételeit a hadtápszol-. 
gálat megteremtette azzal, hogy a mozgósított hclyő.rségekben részben a megyei 
kiegészítők, részben a helyi KTSZ-ck útján a szükséges fodrász munkaerő ,ren.­
dclke~ésrc állt. Ennek ellenére a .P.K-i állomány a lehetősé;gekkel nem élt min-
den esetben. · 

A tartós nagy hőség: miatt a biztosított vízellátás és hűtőkapacitás kevé:snek 
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bizonyult. A gondokat tetézte, hogy a meghibásodott eszközök ideiglenes pót­
)ására csak részben volt lehetőség. A központi szerviz szolgálat jól működött, 
12-14 óra a1att megjavították a hibás szaktechnikai eszközöket. 

A hadtáp összekovácsolása a Kiképzési Programmal, az egységek, alegy­
ségek az „i\'1" összekovácsolási terveinek megfelelően történt, de egyes helyeken 
ez csak külön ráhatásra történt meg. Fokozott gondot jelentett ez az eü. alegy­
ségeknél. 

Gondként jelentkezett, elöljáróink is élesen felvetették, hogy a HVP sátrai 
nincsenek ellátva álcázó eszközökkel, csak szükségeszközöket alkalmazhatunk, il­
letve kölcsön anyagokat, eszközöket kellett igénybe vennünk a meghatározott 
követelmények teljesítéséhez. 

A népgazdaságból olyan gépjárművek is átvételre kerültek, mint a nyerges 
vontatók, szd. anyagos járművek, amelyeket a gyakorlaton alkalmazni nem le­
hetett. 

Az ellátó zászlóaljnál az összekovácsoló kiképzést akadályozta az, hogy a 
gjmű.-vezető állományt be kellett vonni a D-566-os gjmű.-vek meghibásodott 
fékberendezéseinek soronkívüli javításába. Több tgk.-vez. nem ismerte a veze­
tendő gjmű.-vct, erre soron kívül fel kellett készíteni. 

A kiegészítő parancsnokságokkal való egyeztetés hiányosságaira vezethető 
vissza az, hogy a ho. eü. z.-hoz lebiztosított t. tiszti állomány egy része nem a 
működő HB-re (TP-re) vonult be. 

A:z „M" végrehajtása időszakában a népgazdasági technikánál gondként je­
lentkezett, hogy a ZIL-131 típusú gjmű.-vek IFA motorokkal voltak ellátva, a 
tervezés benzin üzeműre volt, a kannázott anyagcserére szorult. Ugyancsak a nép­
gazdaságból lebiztosított lövegvontatók helyett URAL-375-ösök lettek löveg­
vontatóknak beállítva, amely az egyik gl. e.-nél ESZ-92 benzin ellát3sában előre 
nem látható probli:mát és nagy fogyasztást eredményezett. 

A személyi állomány egységes élm. ellátása érdekében központi étlap került 
ajánlásként kiadásra, mely alapvetően biztosította az egységes színvonalat és a 
normák betartását. A TS-hez bevonult tartalékos állomány a beosztásba helyezés 
után - terv szerint - megkezdte a sütőkemencék kikonzerválását, beüzemelését, 
felkészítését. A részlegekhez beosztott állományt elláttuk papucsokkal, színes rö­
vid alsókkal, védőitallal. A TS próbasütésére az összekovácsoló kiképzés kereté­
ben jól szervezetten került sor. A 69 M MKO-k üzemeltetése 80°/o-ban tűzifával 
történt. A laktanyákban visszamaradt állomány élm. ellátását a tiszti étkezdék 
útján biztosítottuk. 

A hadosztály elvonuló csapatai, törzsei a kombinált menetet a jóváhagyott 
vasúti szállítási terv szerint, vonatokkal, az előkészítő részlegek és törzsek kere­
tében szervezetten hajtották végre. Az átcsoportosítás időszakában kielégítően 
biztosított volt az állomány anyagi és egészségügyi ellátása. Az előkészítő rész­
legek, a táborhelyek és hadtápvczetési pontok berendezésével, a ho. típusú töltő­
sorok telepítésével jól felkészültek a csapatok fogadására, ellátására és a be­
érkező technikai eszközök feltöltésére. A vasúti rakodás alatt két kéz-zúzódásos 
baleset történt. Bebizonyosodott, hogy jól alkalmazhatóak az új típusú vas­
úti rögzítő anyagok. 

A kiadott ho. szervezési intézkedés helytelen értelmezéséből adódóan néhány 
iészlcgnél a táborhelyek berendezése és a beérkező csapatok tevékenysége nem 
minden' esetben felelt meg a HDS PK 57/78. sz. intézkedése követelményéinek. 
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A körletekbe történő beérkezés után a hadtápegységek és -alegységek a ki­
adott követelmények, a részleges begyakorlási tervekben előírt tényleges hadtáp 
feladtok alapján megkezdték az összckovácsolási feladatok végrehajtását. 

Összességében a hiányosságok ellenére az első mozzanat végrehajtása ered­
ményes volt, sok jó, hasznos tapasztalatot szereztünk mind a ho. hadtáp vezetésé­
ben, mind a végrehajtó állomány irányításában. 

A II-VII. mozzanat során feldolgozásra került a határátlépés, áttörés, vé­
delem, töpfc. csapások következményeinek felszámolása, támadás felújítása és a 
széles víziakadályon történő erőszakos átkelés ha<ltápbiztosítási kérdései, eredeti 
helyzet visszaállítása. 

A hadosztály támadó harca hadtápbiztosításának megtervezése, megszer­
vezése során a PK HTPH-ek, hadtápegység parancsnokok elhatározásai alapján 
összessCgében megfelelően kidolgozták a harcfeladat hadtápbiztosítását. A ki­
dolgozott tervek egy része több kívánnivalót hagyott a kultúráltság:, a számvetések 
pontossága és határidőre történő befejezése tekintetében. 

A további feladatok tervező-szervező munkájához - minden szinten - nőtt 

a hadtápok tevékenységének szervezettsége. Az előző mozzanatban levezetett 
begyakorlások, valamint a tényleges feladatok végrehajtása jó alapot tercmctctt 
a harcfeladat végrehajtásához. Az alárendelt hadtáptörzsek nagy többsége jól 
szervezte meg a hadtápok lépcsőzését és manővereit, ugyanakkor nem fordítottak 
kellő figyelmet a fiktív feladatok vezetésére. Érezhető volt, hogy nagyobb súlyt 
fektettek a tényleges ellátásra, érezhető volt, hogy a helyzetnyilvántartásra, az in­
formációgyűjtésre kevesebb figyelmet fordítottak. 

Egyértelműen igazolódott, hogy az AHKSZ időszakában végrehajtandó 
felkészítési feladatok aprólékos minden oldalú végrehajtására milyen szükség 
van ahhoz, hogy egy gyakorlaton a hadtáptörzsek, hadtáptisztek rövid időn belül 
eligazodjanak a bonyolult feladatokban, azokat gyorsan és operatívan meg tud­
ják valósítani. Ezek érdekében jól alkalmazzák, funkcionáltatják az operatív 
csoportokat, hogy a munka lebonyolítása helyett minden erőt az intézkedések 
gyors elkészítésére, lejuttatására, a végrehajtás feltételeinek megteremtésére tud­
juk fordítani. 

Tapasztaltuk, hogy a PK HTPH-ek különböző - de összességében jó - elő­

képzettsége még nem pótolja a kidolgozói munkához szükséges készség szintű jár­
tasságot. Az általunk - PK HTPH-i negyedéves értekezleteken és a ho. hadtáp­
hadijátékon - levezetett felmérő röpfeladatok során tapasztalt hiányosságokat a 
gyakorlat kezdetéig kiküszöbölni már teljesen nem tudtuk. Ebből természetesen 
egyértelműen adódik az, hogy a harc hadtápbiztosítása tervező-szervező munká­
jára az elkövetkező időben kiemeltebb figyelmet kell fordítani. 

A ho. hadtáptörzs ;;i,z elöljárói intézkedéseket javuló színvonalon dolgozta 
fel. Jó és hasznos tapasztalatokat nyújtott a H-ra berendelt hadtáp OCS tevé­
kenysége. A PK elgondolása, kialakítása után az OCC egy tagja zárt csatornán 
gyorsabban juttatta le a szükséges adatokat. Az előre elkészített formanyomtat­
váÍlyon (átíró tömb) gyorsabb az előzetes intézkedések elkészítése (ügyvitel), 
JejHttatása. 

A kialakított munkagrafikon lehetőséget biztosított arra, hogy a hadtáptörzs 
egy időben végezze a harctevékenység biztosításának vezetését (az ellátás ellen­
őrzését), illetve a következő napi feladat biztosításának tervezését. Jelentős időt, 
energiát emésztett fel a különböző „plénumos" jelentések elkészitése, végre­
hajtása. 
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A PK HTPH-i intézkedés, illetve a kivonatok elkészítése (gépelése, lejut· 
tatása) a grafikon által meghatározott időben objektív és szubjektív okok miatt 
nem volt minden esetben lehetséges, a HVP-ra berendelt összekötőkkel (HTPH · 
el) való foglalkozás terén bizonyos fokú szervezetlenség volt, főleg az igénybe­
vételük idejét tekintve. 

A G AP által előkészíthető számvetések időigénye olyan nagy, hogy a meg­
levő 15 program lejuttatása a feladat kidolgozásához, tervezéséhez nem látszik 
célszcrünek. 

A meglevő 2 db PTK 1096 kisszámológéppcl a GAP számszaki feladatai 
(teljes okmányolás nélkül) cgyszcríibben, kb. 10~.:'o-nyi időfclhasználással elvégez­
hető lenne. 

A HVP belső információrendszerében hasznos volt a híradók által biztosí­
tott körözvény, különösen a jelek-jelzések továbbítása, riasztás elrendelése vonat­
kozásában. 

A ho. HVP-n a PK HTPH-ek elhatározásának, az SZF-ök jelcntéscinc~ 
meghallgatására a rendelkezésre álló rövid idő miatt csak differenciáltan volt le" 
hetséges. 

Célszerűnek látszik arra törekedni, hogy az alárendelt PK HTPH-ek ellát_ást 
irányító, ellenőrző tevékenységüket az egység HVP-on, illetve alegységeiknél 
folytathassák. 

A valósága& ellátás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében több 
esetben szükségessé vált a ho. hadtáptörzs helyszíni konkrét beavatkozása is. 

A híradásban kedvező helyzetet teremtett a hadtáp vezetési pontok.hoz. 
hadtápalegységekhez szervezett új híradó technikai eszközök rendszerbe állítása. 
4e gondot okozott az, hogy ezen eszközök kezelésére a t. állomány még nem __ lett 
az elvárt szinten felkészítve. 

· Gondot jelentett a HVP világításának biztosítása, mert az RKZ-hoz szer­
vezett TAVISZ-77 készletek, a H előkészítő, illetve . H világítását kell bizto­
sítani, ezért a HVP világítását kölcsön eszközökkel tudtuk csak biztosítani. A 
HVP előkészítő részleg tevékenységének biztosítására, az áttelepülések idősza­

kára, illetve a műszaki hibák által okozott áramszünetek áthidalására szü~ség; 
világító eszközök, gázlámpák beszerzése vált szükségessé. 

Híradó eszközökből célszerű tartalékot képezni a ho. HVP~on a kikü.lö, 
nített csoportok (rés:zjlegek) híradó biztosítása érdekében. · 

Az_ egyes, PK HTP.H-ck nem rendelkeztek kellő információkkal, illetv~ azo­
kat az öfn.-i törzs részükre csak későn tudta biztosítani. 

A harctevékenység dinamikájában a szállítási. ellátási feladatok alapvetőe~1, 
zökkenőmentesen kerültek vegrehajtásra, a hadt~palegységek előrevonása ter"."­
szerűen történt, de az előirt menctütemet a rendelkez~sre álló utak kis száma, 
illetve áteresztőképessége nem biztosította. Az oszlopok közelbiztosítása a mcnc;:t 
alatt a jelek-jelzések továbbítása több hiányossággal valósl}lt meg. 

A központi étlap kiszabatai alapján terveztük a kiszállításokat, de sok gon:­
dot jelentett, hogy a ter:vezettől eltérő létszám vett részt a gyakorlaton, val~m~nt 
módosultak az egyes körzetek létszámviszonyai is. Körzetenként felelős HTPH-t 
jelöltünk ki és. részükre megfelelő szakszemélyzetet biztosítottunk. A romlandó 
élelmiszer, üzemanyag, ruházat, pc.,_ gjmű. és műszaki anyag biztosítását .;,t hp: 
raktárak a hábQrús működési rend szerint végezték a va. KA-k működt~éSe 
mellett, a KA-ok működése mcgfc_lclő volt." az .ellátás rendszerébe beilleszkedtek, 
de nehezítette munkájukat. a rakodóhelyek hiánya. 
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A vártnál nagyobb hőség növelte az állomány fürdetési és fehérneműcsere 
igényét, melynek kielégítése jelentős többlet-szállítást és költségráfordítást igé 
nyelt, de biztosítani tudtuk a háromszori testi fehérneműváltást, ennek ellenére 
szükségessé vált a saját, illetve elöljáró tartalék készleteinek igénybevétele is. 

Az alacsony béke feltöltöttségű eü. személyi állomány ellenére a bevonult t. 
állomány bevonulásával eredményesen biztosításra került a KÖJAL-rnunka, az 
á11omány egészségének megóvása. 

A gyakorlat befejező fázisában a hadtáptörzsekben, ellátó alegységeknél 
egyre jobban mutatkoztak a kifáradás jelei. 

A PK HTPH-ck tevékenységüket alapvetően a valós ellátási feladatok mi­
nél eredményesebb végrehajtására összpontosították, intézkedéseiket operatívan 
adták ki, okmányaik kidolgozása csak részben történt meg. 

2. A hadtápvezetésről 
A hadosztály harcászati gyakorlat - a bevezetőben jelzett sajátosságok és 

bonyolultsága miatt - sok tapasztalattal szolgált a hadtápvezetés terén is. 

E téren a legfontosabb tapasztalatunkat abban lehet összegezni, hogy a 
MHKSZ-be helyezés, a harc hadtápbiztosításával kapcsolatosan érvényben levő 
szabályozók (utasítások, intézkedések stb.) vezetési eljárások és módszerek kiáll­
ták a gyakorlat próbáját, megfeleltek a követelményeknek. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy nincs mit tennünk azok további igazítására, tökéletesítésére, eset­
leg pontosítására. Ez utóbbinál elsősorban gondolunk arra, hogy célszerű lenne 
az érvényben levő HDS Módszertani Útmutató c. segédlet korszerű­
sítésének minél előbbi befejezése, abban az utóbbi évek, illetve a „KÚNSAG-83'' 
gyakorlatok főbb tapasztalatainak realizálása. 

Mi úgy ítéljük meg, hogy hadosztály és ezred szinten mindenképpen szük­
séges a tervező munka mechanizmusának korszerűsítése, érvényesítése elsősor­

ban a különböző szinteknek megfelelően a kidolgozandó tervek, okmányok 
mennyiségét és milyemiégét illetően. 

Igen fontos tanulsága volt a gyakorlatnak az is, hogy a hadtápvezctésnek 
kellőképpen súlyozni kell a törzsmunka, a harc alatti hadtápvezctés, a valóságos 
h,adtápbiztosítási feladatok végrehajtása és vezetése terén. A feladatok teljesí­
tése érdekében a hadtápvezetést meg kell osztani és állandóan kellő ráhatást kell 
gyakorolni az alárendeltekre a soron levő feladatok teljesítése érdekében. A kü­
Jönbözö jellegű feladatok között optimális egyensúly megtalálásának fontos fel­
tétele a hadtáptörzsck összekovácsoltsága, a kialakított konkrét és átgondolt 
szabályozás. Minél felkészültebb, minél összekovácsoltabb egy törzs, annál job­
ban meg- tudja osztani a vezetési feladatokat. 

A hadosztály hadtáp vezetésének nem sikerült mindenben a fenti követel­
ményeknek megfelelően funkcionálni. Éppen ezért a tapasztalatok - már jelzett 
- · hasznosítása során kiemelt figyelmet fordítunk a hadtáptörzsek - elsősorban a 
hŰ. hadtájJtörzs - további célirán)Tos összekovácsolására. 

A gyakorlat befejező mozzanat volt a csapatok egy részének gyakorlatból 
való kiléptetése, béke helyőrségbe történő kombinált menetük megszervezése, 
végrehajtása, valamint ezzel párhuzamosan a folyón való erőszakos átkelés vég­
rehajtása. 

A ho. had táptörzs az álJományát a feladat végrehajtásához jól csoportosh 
totta. 
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Biztosított volt a helyőrségbe beérkező csapatok fogadása, a vasúti szállí -
tások balesetmentes végrehajtása. 

A HVP-n maradt vezető állomány a folyóátkelés biztosítására megfelelő 
tervet dolgozott ki, biztosítani tudta a feladatok végrehajtását, a sajátosságok fi­
gyelembevételével. 

A helyőrségbe történt visszaérkezés után az idő rövidsége miatt körül -
tekintő szervezést és feszes munkatempót követelt a gép- és harcjárművek, tech­
nikai eszközök karbantartásának végrehajtása, de azt így is csak a legszüksége-­
sebb mértékben lehetett végrehajtani. A hadtápszolgálat részéről az anyagokat 
ehhez biztosítani tudtuk. 

Az állomány leszerelése, anyagaik bevonása szervezett volt. A nagymennyi­
ségű kölcsönanyagok karbantartása, visszaszállítása a tervezettnél jobban élhúzó­
dott. A gyakorlat során hadtáp anyagban kirívó károk nem keletkeztek. 

Az eszközök konzerválása folyamatosságának biztosítására tartalékos kar­
bantartó állomány bevonultatása vált szükségessé. 

III. 

Összegezett következtetés 

A harcászati gyakorlat előkészítése és végrehajtása időszakában vtgzett 
lelkiismeretes, fá_radtságot nem ismerő jó munkával a hadtápszolgálatok meg­
fe~elő hadtáp feltételeket teremtettek a hadosztáy elé állított feladatok végre­
hajtásához. Atgondolt tervező-szervező munkával összességében zökkénöm.tesen 
biztosították a nagy létszámú személyi állomány ellátását és a technikai eSzközök 
üzemanyag kiszolgálását. 

A hadtápszolgálatok megfelelő végrehajtási készséget szereztek a· hadtápok 
manővereztetésében, az egységcsomagok, egységrak()máoyok .képzésében, az anya~ 
gok felhasználókig történő lejuttatásában, a nagy mennyÍSégű technikai eszköz 
Üzemariyaggal történő feltöltésébel1, a sérültek ·közúton és -légi úton történö ki-:­
üd'tésénck előkészítésében és végrehajtásában, föpfe. csapások következményei fe!l!. 
számolásában való részvételben, valamint a hadtápalegységek széles víziákadá­
lyofl történő átkélések megszervezésében és végrehajtásában. 

A hadÚpbiztosítás leggyengébb láncszemét a kötefékben levő zászlóalj 
(osztály, ö .. üteg) hadtáp sezrveztlen munkája jelentette, amely alapvetően ve-
zetésbeli hiányosságokra vezethető vissza. · 

A gyakorlaton részt vevő személyi állomány és technika alapul szolgál a 
követelmények teljesítéséhez. 

A gyakorlat célkitűzései teljesítésének eredményei és gondjai alapJát:1 meg·· 
állapítható, hogy legalább 14 nap összekov*csoló kiképzés szükséges ahho_z, hogy 
a hadosztály hadtápszOlgálata képes legyen tábori körülmények között a reá­
háruló feladatok végrehajtására. 

Az elért eredmények mellett, .a jövöben .előbbre k_ell lépnünk: .. 

- az. ezred hadtáptörzsek rnunkaütemc, parancsvégrehajtási készség, vala­
mint az intézkedések elkészítési üteme javításában, a törzseken belüli helyette­
sítés megszervezésében; 

- a dinamika során a szilárd hadtápvezetés és a kialakult helyzetekre tör-= 
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ténő gyors reagálás megvalósításában, a hadtáphelyzetben beállt változások fo­
lyamatos feldolgozásában; 

- a harc alatti munkamódszerek tökéletesítésében, a rendelkezésre álló idő 
jobb kihasználásában, a kiadott intézkedések végrehajtásának ellenőrzésében és 
a helyszíni segítségnyújtásban; 

- az után- és hátraszállítások komplex, egyszerűbb tervezésében, az időben 
történő megszervezésben, az anyagátadás-átvétel és a tranzitálás valóságot meg· 
közelítő gyakoroltatásában; 

- a harcmezőn keletkezett sérültek összegyűjtése és scgélyhelyekre irányí­
tása végrehajtási készségében; 

- az .ittelpülések, a h3.dtápok szétbontakozása magasabb ütemű végre­
hajtásában. 

A „KUNSAG-83" harcászati. gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása so­
rán nem törekedhettünk annak maximális terjedelmére, minden egyes mozzanat 
részletes elemzésére. Célunk az volt, hogy az elöljárói intézkedéseken túl, a had­
osztály- és egységhadtápok közvetlen -tapasztalatait, a gyakorlat jellegzetes sa­
játosságait - esetleg hiányosságait - emeljük ki, rámutatva az elmélet .és gyakorlat 
közötti problémáinkra. 
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